



Tekniska nämnden

2024-02-29

Plats och tid Rådhus Skåne, rum 310 13:00

Beslutande Pia Dahlin (SD) Thomas Nilsson (S)
Bengt Håkansson (SD) Ewa Linder (S)
Bo Nilsson (SD) Elek Oksenfeld
Ulrika Tågström (M) Anders Fredriksson (L)
Jesper Persson (M) §§ 24–37 Gert Friberg (C)
Erik Jönsson (KD)

Tjänstgörande
ersättare Christer Nilsson (M) i stället
för Jesper Persson (M) §§
18–23

Ersättare Inge Zweiniger (SD) Elisabet Blomdahl (S)
Olle Lindqvist (KD) Jörgen Eriksson (S)
Andreas Andersson (L)

Övriga närvarande Jimmy Källström, Charlotte Holmgren, Sara Cardling,
Förvaltningschef Nämndsekreterare Förvaltningssekreterare
Linn Säbom, Rickard Wilhelmsson, Torbjörn Friberger,
HR-chef Avdelningschef Avdelningschef
Christer Nothnagl, Anna Bengtsdotter Borg, Henrik Wester,
Operativ chef Ekonomichef Informatör
Beata Egrenius, Ola Rosenqvist, Jonas Schrevelius,
Ekonomiansvarig § 21 Projektledare § 23 Enhetschef §§ 29–31
Nils Losell, Ulrica Åkesson, Lovisa Larsson,
Enhetschef §§ 31, 37 Enhetschef § 37

Utses att justera Thomas Nilsson (S)

Justeringens
tid och plats Digital justering

Paragrafer 18–37

Sekreterare Charlotte Holmgren

Ordförande Pia Dahlin (SD)

Justerare Thomas Nilsson (S)



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-29

TN § 18

Fastställande av dagordning

Beslut

- Tillagt ärende 20, på dagordningen – Initiativärende - Skötsel av grönområden i Arkelstorp
- Tekniska nämnden godkänner dagordningen

Reservation

Thomas Nilsson (S), Elek Oksfeld (S), Ewa Linder (S), Elisabet Blomdahl (S) och Jörgen Eriksson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande:

”Den socialdemokratiska gruppen tycker att månadsrapporterna bör behandlas och godkännas av nämnden. Givet den kostnadsökning som följt nya centrala reningsverket finner vi att strukturen för hur nämnden hantlar projektet utbyggnad av CRV, införs på dagordningen. Detta syftar till att ge nämnden möjlighet att besluta kring att godkänna, inte godkänna eller återremittera månadsrapporten.

Den Socialdemokratiska gruppen yrkar med anledning av ovanstående att dagordning kompletteras med ett beslutsärende kopplat till projektet utbyggnad av CRV.

I händelse av att detta inte vinner gehör kommer den socialdemokratiska gruppen reservera sig mot fattat beslut och lämnar ovanstående beskrivning och yrkande som skriftlig reservation.”

Nämndens behandling

Yrkande

Thomas Nilsson (S), Elek Oksfeld (S), Ewa Linder (S), Elisabet Blomdahl (S) och Jörgen Eriksson (S) yrkar skriftligt enligt följande:

”Den socialdemokratiska gruppen tycker att månadsrapporterna bör behandlas och godkännas av nämnden. Givet den kostnadsökning som följt nya centrala reningsverket finner vi att strukturen för hur nämnden hantlar projektet utbyggnad av CRV, införs på dagordningen. Detta syftar till



Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2024-02-29

att ge nämnden möjlighet att besluta kring att godkänna, inte godkänna eller återremittera månadsrapporten.

Den Socialdemokratiska gruppen yrkar med anledning av ovanstående att dagordning kompletteras med ett beslutsärende kopplat till projektet utbyggnad av CRV.

I händelse av att detta inte vinner gehör kommer den socialdemokratiska gruppen reservera sig mot fattat beslut och lämnar ovanstående beskrivning och yrkande som skriftlig reservation.”

Propositionsordning

Ordförande ställer bifall respektive avslag till Thomas Nilsson (S) med fleras förslag på tillägg till dagordningen och finner att tekniska nämnden avslår Thomas Nilsson (S) med fleras förslag på tillägg till dagordningen.



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-29

TN § 19

Årsbokslut 2023

Änr TN 2023/531

Beslut

- Att godkänna 2023 års bokslut
-

Sammanfattning

Den skattefinansierade verksamheten redovisar en negativ driftbudgetavvikelse på 1,4 mnkr.

VA-verksamheten redovisar ett negativt resultat på 6,9 mnkr.

Genomförandegraden av förvaltningens investeringsbudget 2023 var 77 %.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att godkänna 2023 års bokslut

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2024-01-29

Bokslut 2023



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-29

TN § 20

Styrkort 2023

Änr TN 2022/1608

Beslut

- Att godkänna uppföljningen av 2023 års styrkort.
-

Sammanfattning

Uppföljningen av styrkort 2023 visar att förvaltningen har uppnått 14 av 19 mål.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att godkänna uppföljningen av 2023 års styrkort.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2024-01-29

Styrkort 2023



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-29

TN § 21

VA särredovisning 2023

Änr TN 2023/531

Beslut

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen

Föreslå kommunfullmäktige

- Att godkänna upprättad särredovisning för VA-verksamheten 2023

Sammanfattning

Enligt vattentjänstlagen 50 § ska huvudmannen årligen upprätta en särredovisning för vatten- och avloppsverksamheten. Redovisningen ska upprättas enligt god redovisningssed inom kommunal sektor och innehålla en resultat- och balansräkning. Särredovisningen ska också göras tillgänglig för fastighetsägarna, samt fastställas av huvudman.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen

Föreslå kommunfullmäktige

- Att godkänna upprättad särredovisning för VA-verksamheten 2023

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2024-02-02

VA-verksamheten särredovisning 2023



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-29

TN § 22

Verksamhetsplan 2024

Änr TN 2022/509

Beslut

- Att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2024
-

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har arbetat fram en verksamhetsplan för 2024 som beskriver vilka vi är och vart vi är på väg.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2024

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2024-01-29

Verksamhetsplan 2024 tekniska förvaltningen



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-29

TN § 23

Trädplan Kristianstads kommun

Änr TN 2021/2997

Beslut

- Att besluta att skicka ut "Trädplan för Kristianstad" på remiss till kommunala nämnder och bolag, med svarstid till den 26 april 2024.

Sammanfattning

Under det senaste året har tekniska förvaltningen och anläggningsavdelningen arbetat med olika aktiviteter för att ta fram en trädplan för Kristianstads kommun.

I grönplanen från 2019, så är en av åtgärds punkterna just en trädplan, som tas fram av tekniska förvaltningen.

I januari 2022 färdigställdes en förstudie, som beskrev omfattningen av trädplanen. Under våren påbörjades arbetet, i form av att en referensgrupp träffades vid ett antal medlemmar från olika förvaltningar, för att fånga upp åsikter och önskemål på viktiga delar i planen.

Under sommaren 2023 utfördes en trädinventering, för att få koll på stadens trädbestånd. Under hösten 2023 avslutades arbetet med referensgruppen och samtidigt sattes en arbetsgrupp ihop, för att skriva och sätta ihop planen. Planeringsingenjör Anna Jönsson fick i uppgift att författa planen, med hjälp av arbetsgruppen.

Trädplanen har arbetats fram mellan november-februari. Under tiden har undertecknad (Projektledare Ola Rosenqvist), varit och presenterat arbetet i SSAM-beredning, -styrgrupp och -presidie, vid två tillfällen vardera.

Målen med trädplanen är;

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2024-02-29

- Att tydliggöra hur Kristianstads kommun arbetar med trädfrågor.
- Kunna presentera på informativt om hur Kristianstads nuvarande och historiska trädbestånd ser ut, för att skapa större medvetenhet om träden.
- Lyfta betydelsen av träden i urban miljö, i relation till övriga intressen.
- Peka ut de stora behoven av förändringring och högre prioritering av träden i samhällsbyggandet.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att besluta att skicka ut "Trädplan för Kristianstad" på remiss till kommunala nämnder och bolag, med svarstid till den 26 april 2024.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2024-02-20

Barnkonsekvensanalys – Trädplan för Kristianstads kommun 2024-02-08



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-29

TN § 24

Avgiftsfria uteserveringar 1 juni 2024 till 31 maj 2025

Änr TN 2024/211

Beslut

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen

Föreslå kommunfullmäktige:

- Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av Gångbaneserveringar (s.k. uteserveringar) utgår under tidsperioden 1 juni 2024 till och med 31 maj år 2025. Kravställning på ägaren till uteserveringen enligt detta tjänsteutlåtande ställs som motkrav.
- Ge tekniska förvaltningen budgetkompensation för uteblivna intäkter med 1,2 mkr för motsvarande period.

Sammanfattning

Det har kommit in med ett önskemål om avgiftsfria "Gångbaneserveringar s.k. uteserveringar inom gågatornas möbleringszoner, andra trottoarytor, parkeringsplatser och övrig gatumark" under perioden 1 juni 2024 till 31 maj 2025 för att exempelvis kunna bidra till att stärka näringslivet, skapa en ökad trivsel och en levande stadskärna.

Tekniska förvaltningen är positiv till åtgärden. Åtgärden medför uteblivna intäkter med cirka 1,2 mkr för perioden. Tekniska nämnden föreslår således en kompensation för utebliven intäkt på 1,2 mkr av kommunstyrelsen fördelat på 2024 och 2025.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen

Föreslå kommunfullmäktige:



Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2024-02-29

- Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av Gångbaneserveringar (s.k. uteserveringar) utgår under tidsperioden 1 juni 2024 till och med 31 maj år 2025. Kravställning på ägaren till uteserveringen enligt detta tjänsteutlåtande ställs som motkrav.
- Ge tekniska förvaltningen budgetkompensation för uteblivna intäkter med 1,2 mkr för motsvarande period.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2024-01-24

Taxa för upplåtelse av offentlig plats, antagen av kommunfullmäktige 2020-06-23 §73



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-29

TN § 25

Medborgarförslag - Sänk hastigheten längst med Prästallén samt sätt upp fartkameror

Änr TN 2023/1707

Beslut

- Att avslå medborgarförslaget.
-

Sammanfattning

Medborgare, Kristianstad, har i ett medborgarförslag föreslagit att man sänker hastigheten samt att fartkameror sätts upp längst med Prästallén.

Tekniska förvaltningen svarar att förvaltningen avser att utföra trafiksäkerhetsåtgärder utmed Prästallén genom timglashållplatser. Förhoppningen är att detta kommer reducera hastigheterna på gatan. Kommunen utför inga hastighetsbevakningar och därför kommer inga fartkameror placeras på platsen. För detta hänvisar kommunen till polisen.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att avslå medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat: 2023-08-02

Medborgarförslag: 2023-07-05



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-29

TN § 26

Medborgarförslag - Belysning på cykelvägen mellan Balsby och Nosaby

Änr TN 2023/2660

Beslut

- Att avslå medborgarförslaget
-

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen svarar att åtgärder skulle innebära en investering mellan 2,5 – 3,5 miljoner kronor, med en ökad driftkostnad mellan 60–100 000 kronor. Förvaltningen har ett ställningstagande kring att nedlagda banvallar generellt inte belyses.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att avslå medborgarförslaget

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat: 2023-11-30

Medborgarförslag: 2023-11-02



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-29

TN § 27

Medborgarförslag - Parkeringsplatser i området Ströbergsgatan, Biskopsgatan och Companiegatan i Åhus

Änr TN 2023/2662

Beslut

- Att bifalla medborgarförslaget
-

Sammanfattning

Medborgare, Åhus, har i ett medborgarförslag föreslagit att det ska byggas parkeringsplatser i området Ströbergsgatan, Biskopsgatan och Companiegatan i Åhus.

Tekniska förvaltningen bedömer att det borde finnas plats att anlägga ett par nya parkeringsplatser på den norra sidan av Companiegatan mellan Ströbergsgatan och Färgerigatan. Detta med anledning av att den tidigare förskolan på platsen rivits, vilket skapat större utrymme att anlägga nya parkeringsplatser på norra sidan av vägen.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att bifalla medborgarförslaget

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat: 2023-11-06

Medborgarförslag: 2023-11-02



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-29

TN § 28

Medborgarförslag - Boendeparkering på Järnvägsgatan i Åhus

Änr TN 2023/2664

Beslut

- Att avslå medborgarförslaget

Sammanfattning

Medborgare, Åhus, har i ett medborgarförslag föreslaget att det ska byggas en boendeparkering på Järnvägsgatan i Åhus.

Tekniska förvaltningen svarar att kommunen inte kommer att tillskapa några boendeparkeringar i området. Boendeparkering innebär ingen garanti för parkering på anvisade platser utan innebär enbart att ägaren till ett fordon med boendeparkeringstillstånd kan stå med en reducerad kostnad på anvisade platser dit även allmänheten har tillgång. Tillstånden gäller alltså i mån av plats.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att avslå medborgarförslaget

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat: 2023-11-13

Medborgarförslag: 2023-11-03



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-29

TN § 29

Belysningsanläggning Gamla Skoglösavägen

Änr TN 2024/322

Beslut

- Att ge vägföreningen möjlighet att ta över kommunens belysningsanläggning.
- Att avveckla kommunens belysningsanläggning längs Gamla Skoglösavägen.

Sammanfattning

Gamla Skoglösavägen är en enskild väg, men Kristianstads kommun äger belysningsarmaturerna på den aktuella sträckan. Belysningsanläggningen är omätt och uttjänt och måste repareras eller raderas i samband med att EON markförlägger deras anläggning under våren 2024.

Enligt kommunens strategi *Strategi gatu- och parkbelysning* ska tekniska förvaltningen inte bygga nytt eller sköta driften för belysning på enskilda vägar.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att ge vägföreningen möjlighet att ta över kommunens belysningsanläggning.
- Att avveckla kommunens belysningsanläggning längs Gamla Skoglösavägen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2024-02-05

Strategi gatu- och parkbelysning 2023-08-30



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-29

TN § 30

Belysningsanläggning Östra Ljungbyvägen, Mansgårdsvägen mfl.

Änr TN 2023/2374

Beslut

- Att ge vägföreningen möjlighet att ta över kommunens belysningsanläggning.
- Att avveckla kommunens belysningsanläggning längs södra delen av Östra Ljungbyvägen, Mansgårdsvägen m.fl.

Sammanfattning

Den södra delen av Östra Ljungbyvägen, Mansgårdsvägen och Lyckebodavägen är enskilda vägar. Kristianstads kommun äger dock belysningsarmaturerna på sträckan. Just nu pågår markförläggning av distributionskabel för el inom området. Belysningsanläggningen är uttjänt och måste repareras eller raseras. Då stolpar och luftledning ägs av EON, kommer dessa antingen raseras eller överlåtas till kommunens ägo i samband med projektet. Att bibehålla anläggningen på ovan nämnda vägar klassas således som en ny anläggning. Enligt kommunens strategi *Strategi gatu- och parkbelysning* ska tekniska förvaltningen inte bygga nytt eller sköta driften för belysning på enskilda vägar.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att ge vägföreningen möjlighet att ta över kommunens belysningsanläggning.
 - Att avveckla kommunens belysningsanläggning längs södra delen av Östra Ljungbyvägen, Mansgårdsvägen m.fl.
-



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-29

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2023-10-05

Strategi gatu- och parkbelysning 2023-08-30



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-29

TN § 31

Belysningsanläggning Trolle Ljungbyvägen

Änr TN 2023/2598

Beslut

- Att radera belysningsanläggningen längs Trolle Ljungbyvägen och enskild väg parallellt med E22an.

Sammanfattning

Trolle Ljungbyvägen är Trafikverkets väg, men Kristianstads kommun äger belysningsarmaturerna på den aktuella sträckan. Belysningsanläggningen är omätt och uttjänt och måste repareras eller raderas i samband med Trafikverkets ombyggnation av E22an.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att radera belysningsanläggningen längs Trolle Ljungbyvägen och enskild väg parallellt med E22an.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2023-10-27

Strategi gatu- och parkbelysning 2023-08-30



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-29

TN § 32

Kristianstads nya badhus -Slutrapport

Änr TN 2019/1876

Beslut

- Att tekniska nämnden godkänner rapporten och den läggs till handlingarna.
- Att uppdraget som ombud för tekniska nämnden i badhusprojektet avslutas.

Sammanfattning

I rapporten dokumenteras viktigare aktiviteter, avvikelser, erfarenheter och förslag som bedöms bidra till ett effektivt arbetssätt inför kommande större komplexa projekt, likt ett badhus.

Projektnummer: 66 912 Budget: 510 mkr Fas: Förvaltningsfas

Måluppfyllelse

Kristianstads nya badhus är uppfört enligt beställning. Anläggningen är slutbesiktigad, godkänd och lever upp till leveranskriterierna.

Invigningen genomfördes enligt plan den 30 september, 2022.

Projektets budget var 510 mkr och Kristianstads badrike levererades till en kostnad om ca 507 mkr, varav 7 mkr har reserverats som budget under garantitiden.

Status

Ersättningar till entreprenören som innehållits, eftersom återstående arbeten enligt slutuppgörelsen inte åtgärdats, har nu godkänts och ersättningen har utbetalts. Projektet är därmed formellt i förvaltningsfas.

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum


2024-02-29

Garantitiden löper ut 2027-09-30. Sju miljoner kronor har avdelas för att hantera åtgärder under garantitiden.

Sammantaget

Sammantaget konstateras att framgångsfaktorerna för att leverera ett badhus med rätt omfattning, tid och kostnad är beroende av ett gott samarbetsklimat, att projektet och projektmedlemmarna inklusive entreprenörer är engagerade i arbetet och visar respekt för varandras roller, har viljan att lyckas tillsammans samt att alla är lösningsorienterade och *jobbar för projektets bästa*. Så var det i detta projekt!

Översiktligt tidsförlopp



Erfarenheter från tidigt skede:

- att projektet endast bör ha en beställare från tidigt skede till avslut.
- att *beställaren-måste-veta-vad-beställaren-beställer*. Arbetet med basprogrammet är nyckeln för ett väl genomarbetat projekt eftersom det innehåller en beskrivning av vad de olika rummen ska innehålla och vilka sambandskrav som ska finnas. Projektgruppen inhämtade kunskap, utredde och vägde alternativa lösningar mot varandra och definierade slutligen omfattningen i ett basprogram.
- att cirka 2 år behöver avdelas för att definiera projektet, inhämta kunskap och erfarenheter, skissa upp lösningar och efter hand informera och få delbesked respektive besked från den politiska styrgruppen.



Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2024-02-29

- att badhusprojekt, som är komplexa och dyra, kräver mer kommunikationsresurser än andra byggprojekt.

Upphandlingsskedet

Kristianstads kommun har gjort ett flertal upphandlingar av typen entreprenad i samverkan (partneringprojekt). Ytterligare kunskap har kunnat föras till den tidigare och rapporten föreslår:

- att upphandlingsdokumenten tydligt definiera vilka kostnader, som ska ingå i rörlig respektive fast del.
- att upphandlingsdokumenten utöver fas 1 (projektering) också beskriver övergångar mellan faser och innehåll i fas 2 (produktion) och fas 3 (avslut).
- att arbetsgång, ansvar och finansiering för aktiviteter i *handling 07.4 program för slutfas och garantitid*, ska vara definierat i upphandlingsunderlaget, alternativt att spelreglerna är tydliga för vilken part, hur och när de ska vara upprättade och godkända av beställaren.

Projektering

Erfarenheterna från projekteringsfasen är:

- att nyckeln för en effektiv och bra projektering är att tillräcklig kraft lagts på att beskriva basprogrammet.
- att det bara finns en part som är beställare vilket reducerar kompromisser och borgar för en röd tråd från den politiska beställningen till det projekterade och kostnadssatta förslaget.

Produktion

Erfarenheterna från produktionsfasen är:

- att uppföljning av kostnader till huvuddelen kan genomföras som stickprov och särskilda områden kan genomföras som fördjupad kontroll/ utredning. Det senare genomfördes för till exempel entreprenörens påslag för sociala avgifter.
- att planera för många studiebesök, särskilt i slutfasen.

Avslut

Erfarenheterna från denna fas är:

- Att provbad med flera hundra skolbarn är en mycket viktig leveranskontroll av reningsanläggningen och att de går att genomföra!
-



Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2024-02-29

- Att lokaler som ska hyras ut, måste ha en budgetreserv för anpassningar och att tid avdelas för att slutföra hyresgäst Anpassningar i färdigställandetiden.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att tekniska nämnden godkänner rapporten och den läggs till handlingarna.
- Att uppdraget som ombud för tekniska nämnden i badhusprojektet avslutas.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande, 2024-01-12

Slutrapport Kristianstads nya badhus, 2024-01-12

KF § 180, 2019-09-17, KS 2013/ 380, Handlings id 2019.6138, Kristianstads nya badhus – startbesked för genomförande.

TN 2019/1876, Handlings id 2019.6935, Nyproduktion av Badhus, Totalentreprenad med samverkansformen partnering. Tilläggskontrakt för genomförande av Fas2 och Fas 3.

TN 2019/ 1876, Handlings id 2019.6931, Tilläggsavtal till Partneringkontrakt avseende nyproduktion av Badhus.

KS 2013/ 380 och TN 2019/1876, Handlings id 2019.6931, Överlåtelse av Partneringkontrakt avseende Nyproduktion av Badhus.

TN 2019/1876, 2020-01-07, Dokument id 821423, Delegation för ombud för Kristianstads nya badhus



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-29

TN § 33

Utträde ur Revaq

Änr TN 2017/1465

Beslut

- Att häva del av tidigare beslut "Inriktningsbeslut kring lakvatten med anledning av slampolicy" TN2010/7 Dpl 545 som beviljar separat behandling av lakvatten om behov uppstår genom lakvattenreningsverk.
- Att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda för och göra utträde ur Revaq 241031.

Reservation

Anders Fredriksson (L), Andreas Andersson (L), Thomas Nilsson (S), Ewa Linder (S), Elek Oksfeld (S), Elisabet Blomdahl (S) och Jörgen Eriksson (S) reserverar sig mot fattat beslut.

Nämndens behandling

Ajournering

Mötet ajourneras i 20 min.

Yrkande

Anders Fredriksson (L) och Andreas Andersson (L) yrkar på att ärendet återremitteras till förvaltningen.

Propositionsordning

Ordförande ställer bifall respektive avslag till Anders Fredriksson (L) och Andreas Andersson (L) förslag om att återremittera ärendet till förvaltningen mot varandra och finner att tekniska nämnden avslår förslaget om att återremittera ärendet.



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-29

Omröstning

Omröstning begärs. Tekniska nämnden godkänner följande beslutsgång ja för att ärendet avgörs idag nej för att ärendet återremitteras.

Med 6 ja röster, Bengt Håkansson (SD), Bo Nilsson (SD), Ulrika Tågström (M), Jesper Persson (M), Erik Jönsson (KD) och Pia Dahlin (SD) och 5 nej röster Thomas Nilsson (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S), Anders Fredriksson (L) och Gert Friberg (C) beslutar tekniska nämnden att ärendet avgörs idag.

Sammanfattning

Utvecklingen i lakvattenfrågan kan för kommunen bli mycket kostsam och trots vilja att investera i en lösning är sannolikheten att nå en tillräcklig grad av rening i ett lakvattenreningsverk inte tillfredsställande.

Regelverket inom Revaq utvecklas kontinuerligt och de senare kraven försvårar en för kommunen hållbar lösning vad gäller lakvatten- och slamhantering.

Ett utträde ur Revaq är mest försvarbart ur ekonomisk synvinkel och bedöms vara den åtgärd som också ger mest handlingsfrihet i eventuella nya krav framöver i svensk lagstiftning.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

- Att häva del av tidigare beslut "Inriktningsbeslut kring lakvatten med anledning av slampolicy" TN2010/7 Dpl 545 som beviljar separat behandling av lakvatten om behov uppstår genom lakvattenreningsverk.
 - Att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda för och göra utträde ur Revaq 241031.
-



Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2024-02-29

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat till 2024-01-30

Inriktningsbeslut kring lakvatten med anledning av slampolicy DNR
2010/7 Dpl 545.

Inriktningsbeslut kring lakvatten med anledning av slampolicy

Presentation "Utträde ur Revaq" daterat till 240201



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-29

TN § 34

Igångsättningstillstånd - Överföringsledning Gärd Köpinge vattenverk - Åhus vattenverk

Änr TN 2019/1176

Beslut

Föreslå kommunstyrelsen

- Att ge igångsättningstillstånd för förläggning av överföringsledning för dricksvatten mellan Gärd Köpinge och Åhus.

Sammanfattning

En överföringsledning för dricksvatten ska förläggas mellan Gärd Köpinge vattenverk och Åhus vattenverk, med syftet att säkra vattenförsörjningen i Åhus och öka redundansen i systemet.

Kostnaden för projektet som helhet beräknas uppgå till 40 miljoner kronor.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

Föreslå kommunstyrelsen

- Att ge igångsättningstillstånd för förläggning av överföringsledning för dricksvatten mellan Gärd Köpinge och Åhus.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2024-02-05

Informationsärende TN - Överföringsledning Gärd Köpinge-Åhus 2024-01-25

Uppdatering gringelstad 2024-01-25 [TN 2023/1250]



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-29

TN § 35

Initiativärende - Skötsel av grönområden i Arkelstorp

Änr TN 2024/596

Beslut

- Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram en beskrivning.

Sammanfattning

Gert Friberg (C) inkommer med ett initiativärende enligt följande:

” Bakgrund:

Oppmanna Vånga Bygderåd arrangerade ett möte den 16 oktober 2023 där representanter från samtliga partier i fullmäktige deltog. Under mötet diskuterades Arkelstorps översiktsplan samt andra långsiktiga frågor för samhällsutvecklingen. En fråga som togs upp, torde finnas inom tekniska nämndens ansvarsområde, Denna gäller ”skötsel av grönområden” i dessa ingår träd och vattendrag. Det frågades om vem som sköter/ansvarar för Klippning och skötsel av dessa grönområden på kommunal mark i Arkelstorp? Man har länge efterfrågat kommunens manual för vad som gäller?! Vem eller vad bestämmer/bestäms om vad, och när det skall göras?

Förslag:

Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en beskrivning som beskriver ansvar, skötsel, frekvens så att medborgarna i Arkelstorp vet vad de kan förvänta sig från kommunen vad gäller ”skötsel av grönområden” i Arkelstorp.”



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-29

TN § 36

Redovisning av delegeringsbeslut februari 2024

Änr TN 2024/7

Beslut

- Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Sammanfattning

Änr TN 2024/7, Hid TN 2024.1359

Tekniska förvaltningens delegeringsbeslut redovisas på tekniska nämndens sammanträde 29 februari.



Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-29

TN § 37

Delgivningar och informationer

Änr TN 2024/51

Beslut

- Till handlingarna

Sammanfattning

Investeringsprojekt

Uppföljning medarbetare helår 2023

Taxa för trafikanordningsplaner på allmän platsmark inom Kristianstads kommun

CRV

Boosterstationer Nöbbelövsledningen

VA-utbyggnad Bockebäcksvägen Önnestad

Förvaltningschefen informerar
